

(დანართი №3)

ლურჯი მცვის პლანტაციებში ჩასატარებელი სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

№ სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ვადები		ფართობი
	დაწყება	დამთავრება	
1 გათიბვა, პლანტაციის სარეველებისაგან გაწმენდა	ხელმეგობრულების გაფორმების დღიდან	30 მაისი	70 ჰა
2 სარწყავი სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (I რიგში ჩასატარებელ საბუშაოთა პარალელური რეკონსტრუქცია)	ხელმეგობრულების გაფორმების დღიდან	30 მაისი	70 ჰა
3 მორწყვა	მაისი	სექტემბერი	70 ჰა
4 სასუქის შეტანა (I ეტაპი)	ხელმეგობრულების გაფორმების დღიდან	30 მაისი	70 ჰა
5 შეწამვლა (I ეტაპი)	ხელმეგობრულების გაფორმების დღიდან	30 მაისი	70 ჰა
6 სასუქის შეტანა (II-IV ეტაპი)	15 ივლისი	15 აგვისტო	70 ჰა
7 შეწამვლა (II-III ეტაპი)	15 ივლისი	15 აგვისტო	70 ჰა
8 გათიბვა, პლანტაციის სარეველებისაგან გაწმენდა (მინიმუმ 2 ეტაპი)	1 აგვისტო	30 სექტემბერი	70 ჰა